

臺北榮民總醫院

109年度電擊器保養預定排程表

一	二	三	四	五
		1月1日	1月2日	1月3日
		元旦		
1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日
	中正樓	中正樓	中正樓	中正樓
1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日
	思源樓	思源樓		
1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日
門診&臨床技術	精神&神經再生 正子中心&同位素		春節連假	春節連假
1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
春節連假	春節連假	春節連假	緩衝日	緩衝日

※此排程為預訂行程，確切時間依實際作業為準

※緩衝日：前列排程若無做完，於緩衝日續做