臺北榮民總醫院
醫療設備採購案決標後作業程序說明




































1. 廠商端：
(1) 向本院使用單位取得交貨紀錄、測試報告、教育訓練紀錄影本及掃瞄電子檔，以利製作查驗資料。
(2) 向本院醫工單位繳交「臺北榮民總醫院新購醫療設備文件繳驗清單」及相關查驗資料，相關資料製作需經醫工審查，如不合格仍需依照醫工指導修正，直到審查合格，期間廠商需充分掌握驗收時程避免延誤驗收，如廠商消極不配合仍歸責於廠商，將依契約相關規定辦理。
2. 本院端：
(1) 使用單位完成測試後彙集交貨紀錄、測試報告、教育訓練紀錄等準備交補給室。
(2) 上述資料一份影本及掃瞄電子檔交由廠商製作醫工查驗資料。(請密切留意)
(3) 
決標
得標廠商開始進入訂貨、備貨、製造等程序。
1.廠商端：廠商已充分掌握備貨與到貨時間，通知本院交貨時間，並請通知使用單位(即申購與履約管理單位) (通知方式以招標文件或契約文件相關規定為主，若無相關規定則以正式行文本院，正本抬頭：臺北榮民總醫院，並於說明中務必載明採購案號與購案編號、採購案名、設備名稱與購案履約單位，以做明確識別)本院以完成正式通知交貨期。
2.本院端：使用單位於收到廠商交貨通知後，請通知本院醫工業管單位承辦人，以利配合協助交貨點、查驗。
廠商應自行留意契約交貨期限制，避免違約。
1. 廠商端：
(1) 廠商安排到貨、交貨、聯絡使用單位及醫工等相關事宜(醫工單位電話：02-28757170)。
(2) 到貨後應積極進行設備安裝作業，以便使用單位進行測試與教學，作業過程中應遵照本院相關職安規定。
(3) 同時依照契約中「臺北榮民總醫院新購醫療設備查驗規範」、「臺北榮民總醫院新購醫療設備文件繳驗清單」等規定準備設備查驗資料。
2.本院端：
(1)使用單位於收到廠商交貨通知後，請通知本院醫工業管單位承辦人，以利配合協助交貨點、查驗。
(2)交貨時應依照本院物料及儀器設備驗收及結報作業注意事項製作交貨紀錄、測試報告、教育訓練紀錄等。
1. [bookmark: _GoBack]廠商端：通知本院配發組辦理驗收，並協調正式驗收日期。
2. 本院端：
(1) 醫工單位：將「臺北榮民總醫院新購醫療設備文件繳驗清單」之文件查驗結果繳交補給室。
(2) 使用單位：彙集交貨紀錄、測試報告、教育訓練紀錄等交補給室，並等候安排正式驗收。
(1)  
結案
補給室：辦理正式驗收。
使用單位：配合正式驗收作業及相關結案結報作業(驗收後，上網登錄財產增加單，將發票黏存單、保固書繳送補給室)。
醫工單位：協助驗收。
廠商：配合驗收作業。

